

Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 5, 2024

- Isolering av RRL
- Gjutning av RRB
- Förläggning och svetsning av tryckledningar till invändiga tankar
- Gjutning av stödväggar till mottagningsficka
- Gjutning av plintar längs processhallen
- Schakt och fyll av grund till processhall
- Fyll och isolering kring mottagningsficka



RRL till höger och RK2 till vänster



Inför gjutning av RRB



Plintar längs med processhallens långsida