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Manöverrum ut mot travershallVS-arbeten i VVX-rum

• Installationsarbeten på traverser i travershall
• Montage av instrument på processutrustning
• Elinstallationsarbeten i travershall, stegar och kabeldragning
• Förläggning av utvändig kabel för processutrustning
• Installationsarbeten VS i VVX-rum samt arbete med ridåvärmare
• Montagearbete av processutrustning i förbehandling
• Montagearbeten på cykloner i cyklonrum

Fundament för gasklocka
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