

Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 6, 2024

- Isolering och armering av RRL
- Formning av plintar längs processhallen
- Montage av ingjutningsgods för stomme i plintar
- Formning och armering av fundament för invändiga bufferttankar
- Schakt och fyll av grund till processhall
- Fyll och isolering kring mottagningsficka



Bufferttank flytgödsel till vänster



Isolering och armering av RRL



Armering av bufferttank flytgödsel